

Бр. 26/9
03.11.2017.

План јавних набавки за 2017. годину

Историјски музеј Србије

Обухвата:

План јавних набавки за 2017. годину 3/31/2017
Измена број: 1 9/29/2017
Измена број: 2 3/11/2017

Датум усвајања:

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		27,810,390				
Добра		6,195,510				
1.1.1	Набавка рачунарске опреме	933,340	поступак јавне набавке мале вредности	4/2017	4/2017	4/2017
1.1.2	Откуп музејских предмета	2,800,000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	5/2017	6/2017	6/2017
1.1.3	Набавка опреме	969,170	поступак јавне набавке мале вредности	9/2017	9/2017	10/2017
1.1.4	Откуп музејских предмета	430,000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	12/2017	12/2017	12/2017
1.1.5	Набавка стеленишне платформе за подизање особа са инвалидитетом	1,063,000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	11/2017	12/2017
	Измена број: 2; усвојена: 3/11/2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 3/31/2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Набавка се финансира из донације.					
услуге		7,448,210				
1.2.1	Услуге физичко-техничког обезбеђења галерије Историјског музеја Србије	657,500	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	5/2017	12/2017
1.2.2	Услуге осигурања имовине и лица	1,428,580	поступак јавне набавке мале вредности	5/2017	6/2017	6/2018
1.2.3	Услуге дигиталне штампе	1,245,460	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	10/2017	10/2017
1.2.4	Услуге физичко-техничког обезбеђења у објекту Конак кнеза Милоша у Топчидеру	2,016,670	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	12/2017	12/2018
1.2.5	Услуге физичко-техничког обезбеђења у објекту Ђуре Јакшића 9	600,000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2017	12/2017	12/2018
1.2.6	Поставка изложбе у галерији ИМС-а	1,500,000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2017	10/2017	11/2017
	Измена број: 1; усвојена: 9/29/2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 3/31/2017; поступак: ДОДАТ					
	Образложење: Због велике измене у ауторској концепцији и реализацији самог пројекта.					
радови		14,166,670				
1.3.1	Радови на замени грејне инсталације у Конаку кнеза Милоша у Топчидеру	14,166,670	отворени поступак	4/2017	5/2017	8/2017

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Имена број: 1; усвојена: 9/29/2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 3/31/2017
Због великих измена у ауторском концепту целе поставке и реализације пројекта.

Имена број: 2; усвојена: 3/11/2017; план: План јавних набавки за 2017. годину од 3/31/2017
Добијена су непланирана ванбуџетска средства у облику донације.

Место и датум:

Београд 3.11.2017.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]
Душица Војић



Одговорно лице:

[Signature]
Душица Војић